02.02.2006

Projektgruppe wird
durch die GK
eingesetzt:, Schulver
-trag — Absprachen
und
Verbindlichkeiten”

Projektgruppe HG-Charta

Teilnehmerlnnen:

BRG, MOE, STZ, BKR,
KLN, PLO,

Drenkelfort, Frau
Thone, Frau Barth,
Lisa Gellert, Lena
Ehlert, Anja Grupe

03.05.2006

1. Treffen der
Projektgruppe mit
Drenkelfort

Definition des
Arbeitsvorhabens

Arbeitstitel: ,Wir
entwickeln einen
,Schulvertrag®, der
Absprachen und
Verbindlichkeiten fur die
Schulgemeinschaft
enthalt, und finden Wege,
ihn in der
Schulgemeinschaft zu
erproben, seine
Wirksamkeit zu
Uberprifen und
gegebenenfalls
einzufihren.”

Zusammenstellung von
Teilaspekten:

»Schulvertrag” entwickeln,
erproben, evaluieren und

einfihren.

Definition von
Arbeitspaketen

01.06.2006
Arbeitsergebnisse:

Entwickeln
(vorhandene
Entwurfe/
Regelwerke Jhg.

5/6, Schulvertrage
aus dem Internet)

Erproben (zeitlicher
Rahmen und
organisatorische

Strukturen)
Evaluieren

Einfiihren (noch
nicht bearbeitet)




22.06.2006

Projektleitung: STZ,
MOE

Erproben

Verfahren fiir den
Entwurf eines
Schulvertrages

Projektgruppe HG-Charta

11.07.2006

Bausteine zum

Schulvertrag (Text
Frau Thone)

Jahresplanung

14.09.2006
Bausteine:

Praambel, Zum
Umgang mit
Konflikten, Zu
Unterricht und
Lernen, Zu den
Beziehungen
untereinander, Zu
Raumen und Sachen,
Zum Schulleben

Arbeitsgruppen
arbeiten
selbststandig an den
Bausteinen

10.10.2006

Beteiligung
organisieren

Bausteine fur den
Entwurf eines
Schulvertrages

Vorstellung in der GK




23.10.2006

Ausarbeitung des
Vertragsentwurfs

Beteiligung
organisieren:

- Teilnahme an den
Elternabenden KlI.
5/6

- Teilnahme an der
Dienstbesprechung
am HG-Junior am
06.11.2006

- Riickmeldebogen

Projektgruppe HG-Charta

27.11.2006

Berichte von den
Elternabenden

Vorschlag zur
Auswertung der
Rickmeldungen

Organisation der
Erprobungsphase

09.01.2007

Auswertung der
Rickmeldungen zum
Vertragsentwurf

Vertragsentwurf
Uberarbeiten

Weiteres Vorgehen

22.02.2007

Gednderte Fassung

des Schulvertrags:
HG-Charta

Zu den Beziehungen
untereinander, Zu
Unterricht  und

Lernen, Zu Raumen
und Sachen, Zum

Schulleben

Arbeitspakete:
Beschwerdemanage
ment, HG-Mappe,
Bewegungsangebot

Uberlegungen zur

Einfihrung der HG-
Charta




22.03.2007

Endfassung: HG-
Charta

Einflhrung am HG-
Junior

Projektgruppe HG-Charta

07.06.2007

Text HG-Charta
(Layout) und Plakat 21.06.2007
DINA2

Vorbereitung der DB HG-Charta wird
der Kl. uKl. Jhg. 5/6 verabschiedet

Vorbereitung der GK
am 21.06.2007

Gesamtkonferenz:

09.07.2007
Reflektion GK
HG-Charta: Plakat

und Rahmen
organisieren

Unterschriftenblatt:
Layout




27.08.2007
Bestandsaufnahme

Vorbereitung der DB

Jhg 5/6 am
29.08.2007

Beteiligung SER

Projektgruppe HG-Charta

16.10.2007

Bestandsaufnahme

EinflUhrung der HG-
Chartain 5/6

15.11.2007

DB: alle Kollegen
erhalten die HG-
Charta, Anschreiben
an die
Kl.Lehrerlnnen

29.11.2007

SER: Vorstellung der
HG-Charta

Alle Elternvertreter
erhalten die HG-
Charta




06.12.2007

Teilkonferenz am
HG-Junior

Projektgruppe HG-Charta

11.12.2007

Bestandsaufnahme
der Beteiligungen

Evaluation:
Fragebogen an die

Kl.lehrerlnnen zur
schriftl. Bearbeitung

Veroffentlichung der
HG-Charta auf der
Homepage

19.02.2008

Rickmeldung der
bisherigen
Einfihrung

Unterstlitzung bei
der EinfUhrung

Evaluation des
Fragebogens fir die
SuS als Grundlage fir
Interviews in den
Klassen

01.04.2008

Auswertung der
Interviews und der
Rickmeldung der
Klassenlehrerinnen

Konkretisierung der
HG-Charta:
Raumpflegerinnen
kennenlernen,
Bewegungsangebot,
Verschonerungsstd




27.05.2008

HG-Charta:
Text-
Veranderungen
festhalten

Unterrichtsmate
rialien fur die
Kl.Lehrerinnen

Bestandsaufnah

me:
Bewegungsmogl
ichkeiten am
HG-Junior

Lions Quest:
Energizer

25.06.2008

Organisation

der Einf. der

HG-Charta in
den 5. KI.

Einf. HG-Charta
in das
Haupthaus

Projektgruppe HG-Charta

28.10.2008

Bilanzierung des
Erreichten

Feiern des
Erfolges




